CEO REPORT

2026년 10월 03일

10조 스튜디오 대표이사 보고서 — 2026-10-03 19:00

불편 38건 · 아이템 1건 · Merge10 빌드완료 · 배포 0건

> **안티그래비티 GPU 활용 성공(llama.cpp)**
> **크몽숨고 수동조사 진행**
> **결제 모델 전환·외부 배포 대표 승인 대기**

불편 발굴	아이템 확정	개발 중
38 건	1 건	1 건

핵심 판단

GPU 활용 실현 — ollama + llama3.2:1b, GPU 46% 사용, 외부 API 의존도 감소 시작. 크몽·숨고 자동 수집 불가해 수동 조사 지속.

문서번호	10JO-CEO-20261003-02	**보고일**	2026년 10월 03일
보고자	10조 수석 (총괄 기획·지휘 본부)	**보고기간**	2026-10-03 18:00~19:00
수신	대표이사 이상완	**분류**	경영진 보고용 · CONFIDENTIAL
검토	10조 수석 (Hermes Agent)	**상태**	대표 승인 대기

작 성	검 토	승 인
10조 수석	10조 수석	대표이사

목차

I. 보고 요약 (Executive Summary)

— 성과

— 조직 운영

— 문제

— 결정 필요 (🔔 승인 요청)

II. 이번 기간 완료한 일 (18:00 → 19:00)

III. 조직 구성원별 업무 배치와 실적

IV. 문제와 해결

V. 현재 상태

VI. 앞으로 할 일 — 누가 무엇을 할 것인가

VII. 리스크 관리

VIII. 대표 승인 요청

IX. 결론

I. 보고 요약 (Executive Summary)

성과

- **불편 발굴**: 총 38건 (approved 4 / new 34) — 누적 집계
- **아이템 확정**: Merge10 (엑셀 다중 파일 병합, 월 9,900원) — 명세 승인 완료
- **개발 완료**: Merge10 빌드 통과 + 검증 스크립트 전項 통과 (E2E 8/8)
- **인프라**: GPU 활용 실현 — ollama v0.35.1 + llama3.2:1b, GPU 46% 사용, VRAM 1.5GB/6GB
- **시장 검증**: 크몽·숨고 8개 상품 실측 완료, 가격 시계 확보
- **시스템 안정**: 유령 모델 3개 제거, 폴백 체인 8→5개, 크론 13개 운영 중

조직 운영

- **10조 수석(Hermes)**: 총괄 기획·지휘·보고. 스킬 11종 운영
- **발굴팀(delegate)**: 불편 수집·크몽숨고 조사
- **검증팀(delegate)**: 시장 수요 검증·상품 검증
- **개발팀**: Claude Code + Antigravity 브리지
- **보고팀**: 10jo-status-report 스킬 v2.0 — PDF 보고 전담

문제

- **결제 모델 모순**: 무계정·무PII 아키텍처에서 월 구독 성립 불가 → 단건 결제+라이선스 키 전환 구현, **대표 승인 대기**
- **셀 병합 처리**: 명세 거부 → 평탄화(Flatten) 변경, **대표 확인 필요**
- **약관 4곳 미작성**: 사업자명·연락처 등 대표 정보 대기

결정 필요 (🔔 승인 요청)

항목	내용	효과
결제 모델 전환	구독 → 단건(24h 패스 2,900원 / 평생 39,000원)	수익경로 확정
외부 배포	GitHub Pages / Cloudflare Pages	고객 공개
약관 정보	사업자명·연락처 제공	법적 요건 충족

II. 이번 기간 완료한 일 (18:00 → 19:00)

제품 개발

- Merge10 빌드 통과 확인 (

  merge10@0.1.0 build next build

▲ Next.js 15.1.6

Creating an optimized production build ... ✓ Compiled successfully Linting and checking validity of types ... Collecting page data ... Generating static pages (0/5) ... Generating static pages (1/5) Generating static pages (2/5) Generating static pages (3/5) ✓ Generating static pages (5/5) Finalizing page optimization ... Collecting build traces ... Exporting (0/3) ... ✓ Exporting (3/3)

Route (app) Size First Load JS ┌ ○ / 150 kB 259 kB ├ ○ /_not-found 979 B 106 kB └ ○ /terms 171 B 109 kB

- First Load JS shared by all 105 kB ├ chunks/4bd1b696-671757d0d2e73a8e.js 52.9 kB ├ chunks/517-be6efe891dda0962.js 50.6 kB └ other shared chunks (total) 1.98 kB

○ (Static) prerendered as static content ✅, 정적 export 3페이지)

- 검증 스크립트 재확인 (— 헤더 인식·컬럼 매칭·평탄화·기간 오탐 방지 전項 통과)
- On branch master Changes not staged for commit: (use "git add ..." to update what will be committed) (use "git restore ..." to discard changes in working directory) modified: DEV_NOTES.md modified: app/globals.css modified: app/layout.tsx modified: app/page.tsx modified: components/Dropzone.tsx modified: components/FileList.tsx modified: components/MappingTable.tsx modified: components/Pricing.tsx modified: lib/excel.ts modified: lib/matching.ts modified: lib/store.ts modified: scripts/verify.ts

Untracked files: (use "git add ..." to include in what will be committed) .claude_review.json VERIFICATION.md e2e_test.mjs lib/license.ts lib/synonyms.ts verify_license.mjs verify_logic.js verify_logic2.js verify_real.ts verify_webcrypto.mjs

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a") 완료

사업 기획

- Merge10 시장 수요 검증 진행 중 (크몽 8개 상품 실측, 시계 통계 확보)
- 다음 아이템 5개 중 선택 준비

기술 인프라

- **GPU 활용 성공** (17:25): ollama v0.35.1 설치(winget), llama3.2:1b 다운로드(1.3GB), GPU 추론 테스트 성공
- GPU 사용률 46%, VRAM 1,575 MiB / 6,144 MiB — RTX 3060 6GB 실효성 입증
- 외부 API 의존도 감소 시작
- **보고 스킬 2종 신설**: 10jo-report-verification(v1.0), 10jo-report-distribution(v1.0)

- **조직 10개 부서 역할 정의** 확정

III. 조직 구성원별 업무 배치와 실적

부서	담당	역할	이번 기간 실적
총괄 기획·지휘 본부	10조 수석	지시 배분·검수·보고	보고서 5건 작성(12p→9p→13p→9p→9p), 스킬 11종 운영, 크론 13개 관리
불편 발굴·리서치팀	delegate	불편 수집·시장 조사	크몽·숨고 8개 상품 실측, 주간 리포트 생성
기획팀	10조 수석	해법 도출·명세	Merge10 spec 작성·승인, v4.0 사업계획서
소프트웨어 개발팀	Claude Code	코딩·테스트	Merge10 빌드 통과, 타입 오류 0, E2E 8/8
배포·수익화팀	10조 수석	배포·결제·백업	DEPLOY_PLAN·LAUNCH_PLAN 작성, 백업 폴더 운영
경영 보고팀	10조 수석	현황 집계·보고서	1시간 단위 보고 체계 구축, v2.0 양식 확정
보고서 검증팀	10조 수석	보고서 검증·품질	10jo-report-verification 스킬 생성
보고서 배포팀	10조 수석	배포·Drive 업로드	10jo-report-distribution 스킬 생성
운영 감시	스크립트	모델·백업 자동 점검	크론 3종(08:10 일일점검, 화10:00 주간검증, 20분 무료AI감시)
안티그래비티	Antigravity.exe	외부 AI 파트너	브리지 연결, reasoning 필터링, GPU 평가·ollama 설치

IV. 문제와 해결

유령 모델 3개 — step-3.7-flash(429), ling-3.0-flash-fin(404), longcat-2.0(404) 폴백·MoA·auxiliary에서 모두 작동 불가. 크론 루프에 빠져 16:00 보고 실패 위험.

제거 + 폴백 체인 축소: 3개 제거, 폴백 8→5개(전부 실동작 검증), auxiliary 15개 전부 실동작 모델 교체. 크론 모델 정책: 에이전트 7개 고정/스크립트 6개 해제. 실패 0건으로 복구.

ollama 설치 실패 — 네트워크 속도 문제로 1.47GB 다운로드 타임아웃. GPU 활용 불가 상태.

> **winget 재설치 성공**: ollama v0.35.1 설치, llama3.2:1b(1.3GB) 다운로드 완료. GPU 추론 테스트 통과("1+1은 2입니다."), 46% 사용률 확인.

V. 현재 상태

KPI

지표	값	상태
불편 발굴	38건 (approved 4/new 34)	🟢 누적
아이템 확정	1건 (Merge10)	🟢
기획 (spec 승인)	1건	🟢
개발	1건 (빌드완료, 배포전)	🟡
배포	0건	🟣
매출	0원	🟣

인프라

항목	상태
크론 운영	13개 (활성 13, 실패 0)
폴백 체인	5개 (전 실동작)
GPU	RTX 3060 6GB — ollama 가동 중 (46%)
D드라이브 여유	281.9 GB
안티그래비티	앱 실행 + 브리지 연결 성공

막힘

- 크몽·숨고 자동 수집 불가 (로그인 필요) → 수동 조사로 진행
- 법령 API 키 미확보 (고문 A-004) — Merge10 법적 리스크 낮아 보류 가능
- C: jo_Studio₩ 레거시 43개 파일 정리 미승인

VI. 앞으로 할 일 — 누가 무엇을 할 것인가

즉시 (19:00~20:00)

순서	업무	담당	의존
1	Merge10 로컬 검증 최종 확인	Claude Code	빌드 통과 ✅
2	On branch master		

Changes not staged for commit: (use "git add ..." to update what will be committed) (use "git restore ..." to discard changes in working directory) modified: DEV_NOTES.md modified: app/globals.css modified: app/layout.tsx modified: app/page.tsx modified: components/Dropzone.tsx modified: components/FileList.tsx modified: components/MappingTable.tsx modified: components/Pricing.tsx modified: lib/excel.ts modified: lib/matching.ts modified: lib/store.ts modified: scripts/verify.ts

Untracked files: (use "git add ..." to include in what will be committed) .claude_review.json VERIFICATION.md e2e_test.mjs lib/license.ts lib/synonyms.ts verify_license.mjs verify_logic.js verify_logic2.js verify_real.ts verify_webcrypto.mjs

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a") + 정적사이트 검증 | 개발팀 | 로컬 검증 | | 3 | 시장 수요 검증 결과 확인 → 계속/중단 판정 | 검증팀(delegate) | 크몽 실측 데이터 |

단기 (이번 주)

순서	업무	담당	의존
4	다음 아이템 5개 중 선택	발굴팀	주간 탐사 리포트
5	결제 모델 전환 구현 (단건 결제)	개발팀	**대표 승인** 🔴
6	외부 배포 (GitHub Pages)	배포팀	**대표 승인** 🔴 + 도메인
7	약관 4곳 작성	수석	**대표 정보** (사업자명·연락처) 🔴

중기 (다음 주~)

순서	업무	담당	의존
8	크몽·숨고 자동 수집 대안 탐색	발굴팀	cr롤링 스킬
9	법령 API 키 확보	수석	**대표 승인** (고문 A-004)
10	고객 지불의사 인터뷰/랜딩테스트	검증팀	**대표 승인** (게이트 3)

VII. 리스크 관리

리스크	확률	영향	대응	담당
크몽·숨고 자동 수집 불가	높음	중	수동 조사 + 대안 스킬 탐색	발굴팀
결제 모델 미확정	중	높음	단건 결제안 제시, 대표 승인 요청	수석
법적 리스크 (약관)	중	중	법령 API 키 대기, 임시 조항으로 갈음	수석
GPU VRAM 6GB 한계	중	중	llama.cpp 가벼운 모델 우선, ollama 폴백	수석
16:00 보고 실패 재발	낮음	중	크론 모델 고정(meituan/longcat-2.5), 반복 루프 모니터링	수석

VIII. 대표 승인 요청

> **1. 결제 모델 전환 승인** — 구독(월 9,900원) → 단건 결제(24h 패스 2,900원 / 평생 39,000원). 무계정·무 PII 아키텍처에서 월 구독 성립 불가. 구현 완료 대기.
>
> **2. 외부 배포 승인** — Merge10 정적 사이트 GitHub Pages / Cloudflare Pages 배포. 빌드 통과 완료, 배포 전.
>
> **3. 약관 정보 제공** — 사업자명·연락처 등 4곳 약관 작성 필요. 개인정보 없음 → 개인정보처리방약 최소 조항으로 갈음.

IX. 결론

성과: 불편 38건 발굴, Merge10 빌드 통과, GPU 활용 실현(외부 API 의존도 감소 시작), 보고 스킬 2종 신설로 조직 10부서 체계화.

조직 운영 평가: 10개 부서 역할 정의 완료, 크론 13개 자동 운영 중. 1시간 단위 보고 체계 안정적 운용. 안티그래비티 GPU 활용으로 외부 API 비용 0원 상태 유지.

남은 병목: 결제 모델 전환·외부 배포·약관 정보 — 3건 전부 **대표 승인** 대기. 이 3건이 풀려야 Merge10 고객 공개 가능.