CEO REPORT

2026년 10월 03일

10조 스튜디오 — 대표이사 진행 상황 보고

2026-10-03 22:00 집계

> **21→22시 집계 · 불편 38건(신규 34) · Merge10 빌드 통과 · 배포 전**
> **크몽·숨고 검증 완료, 시장 증거·상업판정 명세 확정**

매출	불편 발굴	개발 완료	배포
0 원	38 건	1 제품	0건 건

핵심 판단

Merge10 빌드 통과(타입오류 0) — 외부 배포 시점 대표 판단 대기
크몽·숨고 자동 수집 불가(로그인) → 수동 진행

문서번호	10JO-CEO-20261003-03	**보고일**	2026년 10월 03일
보고자	10조 수석 (총괄 기획·지휘 본부)	**보고기간**	2026-10-03 21:00~22:00
수신	대표이사 이상완	**분류**	경영진 보고용 · CONFIDENTIAL
검토	10조 수석 (Hermes Agent)	**상태**	대표 승인 대기

작 성	검 토	승 인
10조 수석	10조 수석	대표이사

목차

I. 보고 요약 (Executive Summary)

II. 이번 기간 완료한 일 (21:00–22:00)

— 1. 제품 개발

— 2. 사업 기획

— 3. 기술 인프라

III. 조직 구성원별 업무 배치와 실적

IV. 문제와 해결

V. 현재 상태

VI. 앞으로 할 일 — 누가 무엇을 할 것인가

VII. 리스크 관리

VIII. 대표 승인 요청

IX. 결론

I. 보고 요약 (Executive Summary)

- **성과**: Merge10 빌드 통과(정적 export 3페이지, 타입오류 0), 크몽·숨고 실측 검증 완료(8개 상품·시세 통계), 시장 증거·상업판정 명세 확정. 크론 12개 모두 정상 가동.
- **조직운영**: 10개 부서 역할 정의, 스킬 8종 가동, 상태 파일 9종 갱신. 대표 전권 위임 체계 유지 — 외부 배포·결제 연동 시 승인 요청.
- **문제**: Merge10 셀 병합 전략 변경(명세 이탈 위험), 크몽·숨고 자동 수집 불가(로그인), 약관 사업자 정보 부재.
- **결정필요**: 셀 병합 평탄화 승인 / 약관 사업자명·연락처 입력 / 외부 배포 시점.

II. 이번 기간 완료한 일 (21:00–22:00)

1. 제품 개발

작업	결과
Merge10 빌드	`npm run build` 통과, 정적 export 3페이지 (`out/`)
적대적 검토 대응	셀 병합 거부→평탄화 전환, 전월/당월 오탐 수정, 제목 배너 헤더 오인 방지
검증 스크립트	`scripts/verify.ts` end-to-end 통과
Git	`ae8fb7f` feat: Merge10 MVP — 브라우저 내 엑셀/CSV 병합 도구

2. 사업 기획

작업	결과
크몽·숨고 실측 조사	8개 상품·시세 통계 → `01_pain_mining/reports/2026-10-03_크몽숨고_검증.md`
시장 증거 명세	15건 사용자 장면 수집 → `specs/approved/merge10/market_evidence.md`
상업판정 명세	1,300건+ 실거래 확인 → `specs/approved/merge10/commercial_verdict.md`

3. 기술 인프라

항목	상태
GPU 활용	Ollama v0.35.1 + llama3.2:1b — 추론 테스트 성공, 현재 유휴
hermes proxy	http://127.0.0.1:8645/v1 가동 중
안티그래비티 브리지	실동작 검증 완료
유령 모델 제거	step-3.7-flash(429), ling-3.0-flash-fin(404), longcat-2.0(404) 전부 제거
폴백 체인	8→5개 (실동작 검증 완료)

III. 조직 구성원별 업무 배치와 실적

부서	구성원	이번 기간 실적	배치 방식
발굴팀	delegate	크몽·숨고 8개 상품 실측 조사, 시세 통계 완료	크론+수동 병행
검증팀	delegate	Merge10 시장 증거 15건 수집, 상업판정 완료	대표 승인 후 계속/중단 판정 대기
개발팀	Claude Code	Merge10 빌드+타입오류 0, 적대적 검토 대응 3건	CI 없는 로컬 dev
보고팀	10조 수석	22:00 보고서 작성+PDF 생성, v2.0 양식 유지	시간당 크론 + 수동 보완
기술 인프라	10조 수석	Ollama GPU 설치, 유령 모델 3개 제거, 폴백 5개 확정	크론 일일점검 + 20분 무료 AI 감시
품질관리	—	검증 스크립트 verify.ts 전 항목 통과	개발 후 반드시 end-to-end 테스트
배포준비	—	DEPLOY_PLAN.md, LAUNCH_PLAN.md 작성	대표 승인 후 착수
백업관리	—	구글드라이브 30분 자동 동기화	폴더 단위
사업기획	10조 수석	아이템 1건 확정(P-0001), 명세 승인 1건	Pain → Spec → Approved 파이프라인
지원팀	안티그래비티	브리지 연결, llama.cpp 대안 수령	수시 요청 → 즉시 응답

IV. 문제와 해결

문제 상황	해결 조치
Merge10 셀 병합 전략 변경(명세 이탈)	평탄화 전환 검증 완료 — **대표 승인 필요**
크몽·숨고 자동 수집 불가(로그인)	수동 조사로 전환, 8개 상품 실측 완료
약관 사업자 정보 부재	DEPLOY_PLAN.md에 명시 — 배포 전 입력 필요
C:₩10jo_Studio₩ 레거시 43개 파일	정리 미승인 — 정리 후 반영

V. 현재 상태

지표	값	상태
불편 발굴	38건 (신규 34 / 승인 4)	🟡 유지
아이템 확정	1건 (Merge10)	🟢
기획 (spec)	1건 승인	🟢
개발	1건 진행 (빌드 통과)	🟢
배포	0건	🔴
매출	0원	⚪
크론 가동	12개 모두 활성	🟢
크론 실패 (24h)	0건	🟢
무료 AI 폴백	5개 (실동작 검증 완료)	🟢

VI. 앞으로 할 일 — 누가 무엇을 할 것인가

우선순위	업무	담당	의존
즉시	Merge10 셀 병합 평탄화 승인	대표	개발팀 검증 결과
즉시	약관 사업자명·연락처 입력	10조 수석	대표 확인
단기	외부 배포(Vercel/Netlify)	Claude Code	대표 승인
단기	크몽·숨고 자동 수집 로그인 우회	발굴팀	크롬 세션 확보
단기	법령 API 키 확보	10조 수석	고문 상담
중기	Merge10 시장 수요 검증 계속/중단 판정	검증팀	대표 승인
중기	다음 아이템 5개 중 선택	발굴팀+검증팀	아이템 확정

VII. 리스크 관리

리스크	확률	영향	대응	담당
Merge10 셀 병합 명세 이탈	중	높음	평탄화 전환 검증 후 대표 승인	10조 수석
크몽·숨고 로그인 만료	높음	중	수동 조사 지속 + 자동화 대안 검토	발굴팀
외부 배포 시 비용 발생	중	중	Vercel 무료 티어 우선 검토	개발팀
GPU 리소스 유휴 과다	낮음	낮음	Ollama llama3.2:1b 소규모 테스트 유지	10조 수석

VIII. 대표 승인 요청

항목	비용	담당	효과	판단 요청
Merge10 셀 병합 평탄화	0원	Claude Code	명세 일치성 확보	승인/보류
외부 배포(Vercel)	무료~월 20만원	Claude Code	서비스 오픈	시기 결정
법령 API 키	월 0~5만원	10조 수석	법적 리스크 방지	비용 승인

🔔 **승인 요청**: 위 3건 중 셀 병합 평탄화 승인 바랍니다. 나머지는 시기 판단입니다.

IX. 결론

- 이번 1시간: **불변**(38건 발굴, 1건 기획, 1건 개발 진행) — 신규 불편 0건, 배포 0건, 매출 0원.
- 조직 운영: 10부서 12크론 정상 가동, 유령 모델 제거 후 폴백 5개 안정. GPU Ollama 추론 성공(46% 사용률) 이나 현재 유휴.
- 남은 병목: **외부 배포 승인** (Merge10 빌드 완료 후 배포 전). 셀 병합 평탄화 대표 판단 대기.