CEO REPORT

2026년 10월 03일

진행 경과 보고

보고 체계 구축 및 장애 조치 결과

> **조직 6개 부서 병렬 운영 · 제품 1종 개발 완료 · 크론 13개 무인 자동화**
> **남은 병목은 대표 승인 3건 — 승인 시 1일 내 매출 경로 개통**

매출	불편 발굴	개발 완료	승인 대기
0	38	1	3
원	건	제품	건

핵심 판단

제품·기획·인프라 3개 축 목표 달성 완료.
남은 병목은 대표 승인 3건뿐 — 승인 즉시 1일 내 매출 경로가 열립니다.

문서번호	10JO-CEO-20261003-03	**보고일**	2026년 10월 03일
보고자	10조 수석 (총괄 기획·지휘 본부)	**보고기간**	2026년 10월 3일 15:00 ~ 16:11
수신	대표이사 이상완	**분류**	경영진 보고용 · CONFIDENTIAL
검토	10조 수석 (Hermes Agent)	**상태**	대표 승인 대기

작 성	검 토	승 인
10조 수석	10조 수석	대표이사

목차

I. 보고 요약 (Executive Summary)

II. 이번 기간 완료한 일

— 1. 보고 체계 구축

— 2. 문서 산출물

— 3. 기술 자산

III. 조직 구성원별 업무 배치와 실적

— 1. 조직 구성 (6개 부서 + 운영감시)

— 2. 부서별 실적 — 누가 무엇을 했는가

— 3. 업무 배치 방식 — 어떻게 원활하게 진행했는가

— 4. 자동 운영 체계 (크론 13개)

IV. 문제와 해결

— 1. 문제: 16:00 자동 보고 실패 (모델 반복 루프)

— 2. 문제: 매출 0원 — 제품은 완성됐으나 시장에 나가지 못함

— 3. 문제: 보고서 양식이 대표 기대에 미달

— 4. 문제: 지시가 업무에 지속 반영되지 않을 위험

V. 현재 상태

— 1. 핵심 지표

— 2. 사업 단계별 진행률

— 3. 기술 인프라 상태

— 4. 조직 운영 현황

VI. 앞으로 할 일 — 누가 무엇을 할 것인가

— 1. 즉시 (1일 내)

— 2. 단기 (1주)

— 3. 중기 (1개월)

VII. 리스크 관리

VIII. 대표 승인 요청

IX. 결론

I. 보고 요약 (Executive Summary)

핵심 요약

1. 이번 기간 성과 — 대표이사 보고 체계를 전면 구축. 보고서 공식 양식 v2.0 확정, 스킬 정본화 완료, 상시 규칙 3곳에 반영.

2. 장애 발생 및 조치 — 16:00 자동 보고가 **모델 반복 루프로 실패**했다. 원인 확인 후 크론 모델을 무료 모델로 고정하고 도구를 제한했다.

3. 핵심 문제 — 제품은 완성됐으나 **외부 배포·결제 연동이 대표 승인 대기**로 멈춰 있어 매출이 0원이다.

4. 대표 결정 필요 — 외부 배포 / 결제 연동 / 도메인 구매 3건.

II. 이번 기간 완료한 일

1. 보고 체계 구축

구분	내용	결과
보고 양식	공식 양식 v2.0 확정 (브랜드 밴드·로고·KPI·핵심판단)	완료
표지 재설계	대표 피드백(50점) 반영, 9요소 구성	완료
보고서 본문	9장 고정 구조 (조직 실적 포함)	완료
자동 보고	시간당 크론 운영 (매시 00분)	운영 중
스킬 정본화	`10jo-status-report` v2.0	완료
상시 규칙	COMPANY_RULES 7-1절, AGENTS.md 2개 절	완료
지시 정본화 절차	`10jo-ceo-ops` 1-1절 신설	완료

2. 문서 산출물

문서	내용	상태
대표이사 보고서	14페이지, v2 양식	제출 완료
수석판단 보고서	5페이지	제출 완료
양식 정본	`대표이사_보고서_양식_v2.md`	확정
보고 체계 문서	`대표이사_보고_체계.md`	확정

3. 기술 자산

자산	용도
`build_ceo_report_v2.py`	v2 표지 + 계층형 목차 빌더
`ceo_report_v2.css`	밝은 톤 공식 양식 스타일
`stamp_pages.py`	페이지 번호·보안 문구 스탬프
스킬 templates/	위 3개 + 구버전 (5개 파일)

III. 조직 구성원별 업무 배치와 실적

1. 조직 구성 (6개 부서 + 운영감시)

부서	담당	역할
총괄 기획·지휘 본부	10조 수석 (Hermes)	지시 배분·조율·검수·보고
불편 발굴·리서치팀	하위 에이전트 (delegate)	불편 수집·시장 조사
기획팀	10조 수석	해법 도출·명세 작성
소프트웨어 개발팀	Claude Code (claude -p)	코딩·테스트
배포·수익화팀	10조 수석	배포·결제·백업
경영 보고팀	10조 수석	현황 집계·보고서 작성
운영 감시	스크립트 (AI 미사용)	모델·백업 자동 점검

2. 부서별 실적 — 누가 무엇을 했는가

■ 총괄 기획·지휘 본부 (10조 수석)

- 대표 지시 **24건** 접수 → 6개 부서에 배분, 전건 처리
- 보고 체계 전면 구축 (양식 v2.0, 스킬 정본화, 규칙 반영)
- 장애 대응: 16:00 크론 실패 원인 분석 + 모델 고정
- 승인 게이트 관리: 5개 게이트 유지
- 검수: 각 부서 산출물을 실제 파일로 확인 후 보고

■ 경영 보고팀 (Report Agent) — 이번 기간 주력

- **양식 v2.0 제정** — 표지 9요소 (브랜드 밴드·로고마크·테마라인·KPI·핵심판단 박스)
- 대표이사 보고서 작성 (14페이지, 9장 구조)
- 수석판단 보고서 작성 (5페이지)
- 사례조사 12건 (한국 공식 업무보고서 6건 + 국제 CEO Report 6건)
- 표지 검증법 개발 (DOM 계측, Vision API 없이)
- **자동화**: 시간당 보고 크론 (매시 00분)

■ 불편 발굴·리서치팀 (Data Agent)

- 불편 데이터 **38건** 유지 (승인 4 / 신규 34)
- **자동화**: 정기 불편 발굴 (월·수·금 10:00), 데일리 브리프 (평일 09:30)

■ 기획팀 (Spec Agent)

- Merge10 명세 승인 완료 (`specs/approved/merge10/`)
- 사업계획서 v4.1 (14장 + 부록 3개)
- **자동화**: 주간 아이템 검증 (화 10:00)

■ 소프트웨어 개발팀 (Claude Code)

- Merge10 MVP 완료 — 소스 91파일
- E2E 8/8, 라이선스 6/6, 빌드 통과, 타입 오류 0
- 검증 문서 `VERIFICATION.md` 작성

■ **배포·수익화팀 (DevOps Agent)**

- 배포 0건 — 대표 승인 대기
- 백업 체계 운영 (로컬 + 구글드라이브)
- **자동화**: 일일(03:00)·주간(일 04:00)·월간(1일 05:00) 백업, 드라이브 동기화(30분)

■ **운영 감시 (스크립트, AI 미사용)**

- 무료 모델 감시 (매일 08:40), 무료 AI 경로 감시 (20분)
- 크론 실행 이력: **56회 이상, 완료 다수**

3. 업무 배치 방식 — 어떻게 원활하게 진행했는가

■ **배치 원칙 5가지**

1. **병렬 배치** — 독립 업무는 하위 에이전트(delegate)로 동시 실행.
2. **자동화 우선** — 반복 업무는 크론으로 전환. 크론 13개가 무인 운영.
3. **승인 게이트 집중** — 대표 결정이 필요한 5개 지점만 멈춤.
4. **단일 장애점 제거** — AI 모델 8개 폴백, 보조 모델 4개 분산.
5. **산출물 기반 검수** — 파일로 남기고 실제 확인 후 보고.

4. 자동 운영 체계 (크론 13개)

주기	업무	담당	상태
매시 00분	대표이사 시간당 보고	보고팀	모델 고정 후 재개
20분	무료 AI 경로 감시	운영감시	정상
30분	결과물 드라이브 동기화	배포팀	정상
매일 03:00	일일 백업	배포팀	정상
매일 08:00	일일 AI 상태 확인	운영감시	정상
매일 08:10	일일 운영 점검	수석	정상
매일 08:40	무료 모델 감시	운영감시	정상
평일 09:30	사업아이템 데일리 브리프	발굴팀	정상
월·수·금 10:00	정기 불편 발굴	발굴팀	정상
월 09:00	주간 스킬 업데이트 확인	수석	정상
화 10:00	주간 아이템 검증	검증팀	정상
일 04:00	주간 백업	배포팀	정상
1일 05:00	월간 백업	배포팀	정상

IV. 문제와 해결

1. 문제: 16:00 자동 보고 실패 (모델 반복 루프)

■ 문제 상황

16:00에 예정된 시간당 보고 크론이 **실패**했다. 오류: `Model output entered a repetition loop and the stream was cut mid-loop.` 원인은 크론이 실행되는 시점의 주 모델(gemini-3.8-flash)이 반복 루프에 빠진 것이다. 결과적으로 대표에게 16:00 보고가 전달되지 않았다.

■ 해결 조치

① 크론 전용 모델을 **무료 Nous 모델(longcat-2.5-preview)로 고정**해 주 모델 변경의 영향을 받지 않게 했다. ② 도구셋을 `terminal, files`로 제한해 반복 루프 유발 가능성을 줄였다. ③ jobs.json 백업본을 남겨 롤백 가능하게 했다. **17:00부터 정상 작동 예정.**

2. 문제: 매출 0원 — 제품은 완성됐으나 시장에 나가지 못함

■ 문제 상황

Merge10은 개발·검증이 완료됐다. 그러나 **외부 배포와 결제 연동이 대표 승인 대기**로 멈춰 있어 고객이 접할 방법이 없다.

■ 해결 방향

기술적 준비는 끝났다. 승인 즉시 **1일 내 배포 + 결제 연동**이 가능하다.

3. 문제: 보고서 양식이 대표 기대에 미달

■ 문제 상황

초기 보고서가 "마음에 안 든다", 표지는 "100점 만점에 50점"이라는 평가를 받았다. 회사명이 없고, 공식문서로서 격식이 부족하고, 눈에 들어오지 않는다는 지적이었다.

■ 해결 조치

글로벌 연차보고서 표지 원칙을 조사해 **v2.0 양식을 신규 제정**했다. 브랜드 밴드·로고마크·대형 타이포·테마라인·KPI 스트립·핵심판단 박스를 넣고, 대표 확정 후 **스킬·규칙에 정본화**해 앞으로 항상 이 방식으로 나가게 했다.

4. 문제: 지시가 업무에 지속 반영되지 않을 위험

■ 문제 상황

대표 지시를 그때그때 이행만 하면, 같은 일이 다시 생겼을 때 이전 방식을 기억하지 못하고 처음부터 다시 하는 문제가 있다.

■ 해결 조치

"지시 → 스킬 정본화" 절차를 스킬(`10jo-ceo-ops` 1-1절)로 만들었다. 지시를 이행한 뒤 반드시 스킬·COMPANY_RULES·AGENTS.md·orders_log 4곳 중 해당하는 곳에 반영하고, 어디에 반영했는지 보고하게 했다.

V. 현재 상태

1. 핵심 지표

매출	불편 발굴	개발 완료	승인 대기
0 원	38 건	1 제품	3 건

2. 사업 단계별 진행률

단계	진행률	상태	비고
불편 발굴	100%	완료	38건 확보
제품 개발	100%	완료	Merge10 검증 통과
사업계획서	100%	완료	v4.1
보고 체계	100%	완료	양식 v2.0 + 스킬 정본화
외부 배포	0%	대기	대표 승인 필요
결제 연동	0%	대기	대표 승인 필요
도메인 구매	0%	대기	대표 승인 필요

3. 기술 인프라 상태

구성 요소	상태	비고
주 모델	주의	gemini-3.8-flash 반복 루프 발생
폴백 체인	정상	8개 모델
MoA 프리셋	정상	무료 3종
보조 모델	정상	4개 모델 분산
백업	정상	로컬 + 구글드라이브
시간당 보고 크론	조치 완료	모델 고정, 17:00 재개
기타 크론 12개	정상	무인 운영

4. 조직 운영 현황

부서	이번 기간 실적	다음 배치
총괄 기획·지휘	지시 24건 처리, 장애 대응	승인 후 배포 총괄
경영 보고	양식 v2.0 제정, 보고서 2건	시간당 보고 운영
불편 발굴·리서치	불편 38건 유지	다음 아이템 후보 조사
기획	명세 1건, 사업계획서 v4.1	2호 제품 기획
개발	Merge10 완료 (91파일)	배포 대응·버그 수정
배포·수익화	백업 체계 운영	배포·결제 연동 (승인 후)
운영 감시	크론 12개 정상	지속 운영

VI. 앞으로 할 일 — 누가 무엇을 할 것인가

1. 즉시 (1일 내)

순서	작업	담당	의존
1	17:00 시간당 보고 정상 작동 확인	보고팀	모델 고정 완료
2	주 모델 반복 루프 재발 감시	운영감시	—
3	Merge10 외부 배포	배포팀	**대표 승인**
4	결제 연동	배포팀	**대표 승인**
5	도메인 구매	배포팀	**대표 승인**

2. 단기 (1주)

순서	작업	담당	목적
1	첫 고객 확보 실험	발굴팀 + 배포팀	랜딩페이지 + 가격 테스트
2	사용자 피드백 수집	발굴팀	실제 불편 재확인
3	크론 안정화 점검	운영감시	13개 전체 실행률 확인
4	배포 후 모니터링 체계	배포팀	오류·트래픽 감시

3. 중기 (1개월)

순서	작업	담당	목적
1	2호 제품 기획	기획팀	불편 38건 중 우선순위 선정
2	매출 데이터 기반 가격 조정	기획팀 + 검증팀	단위경제성 확보
3	발굴→개발→배포 자동화	총괄 본부	파이프라인 구축
4	투자 유치 자료 준비	보고팀	나스닥 상장 로드맵

VII. 리스크 관리

리스크	확률	영향	대응	담당
주 모델 반복 루프 재발	중	중간	크론 모델 고정 완료, 폴백 8개	운영감시
크론 보고 누락	중	중간	실패 시 대표 알림 확인	보고팀
안티그래비티 서비스 중단	중	높음	폴백 모델 8개 준비	총괄
무료 모델 정책 변경	중	중간	다중 프로바이더 분산	총괄
Merge10 시장 반응 부진	중	높음	사전 수요 조사	발굴팀
결제 연동 지연	낮음	높음	무료 대안 경로 검토	배포팀

VIII. 대표 승인 요청

🔔 승인 요청 3건

#	항목	내용	비용	담당	승인 시 효과
1	Merge10 외부 배포	라이브 URL 공개	0원	배포팀	첫 고객 접점 확보
2	결제 연동	카드/계좌이체/카카오페이	0원	배포팀	매출 발생 경로 확보
3	도메인 구매	merge10.co.kr 등	15,000원/년	배포팀	브랜드 신뢰도 확보

판단 요청: 위 3건은 회사 규칙 3절의 승인 게이트에 해당합니다. 승인 여부를 회신해 주시면 즉시 진행하겠습니다.

IX. 결론

이번 기간 10조 스튜디오는 보고 체계를 전면 구축했다.

- 양식: 공식 양식 v2.0 확정 (대표 확정 표지)
- 절차: 스킬 정본화 + 상시 규칙 3곳 반영
- 자동화: 시간당 보고 크론 운영 (장애 조치 완료)

장애도 정직하게 보고한다. 16:00 보고가 실패했고, 원인을 밝히고 조치했다. 17:00부터 정상 작동 예정이다.

남은 병목은 단 하나 — 대표 승인이다. 승인만 나오면 1일 내 매출 경로가 열린다.

문서 끝