CEO REPORT

2026년 10월 04일

10조 이사 총괄 — 5개 사업 브랜치 마스터 보고서

10조 북스·스튜디오·쇼츠·롱폼·뮤직 사업기획·진행 이력·조직 관리·문제점 진단·마스터 액션 플랜

> 10조 이사 총괄 — 5개 사업 브랜치 사업전반 관리·지휘 마스터 보고서
> 10조 북스·스튜디오·쇼츠·롱폼·뮤직 사업기획·진행 이력·조직 관리·문제점 진단·마스터 액션 플랜 총망라

매출	불편 발굴	개발 완료	승인 대기
0	38	1	3
원	건	제품	건

핵심 판단

5개 사업 브랜치 전략 수립 완료.
10조 스튜디오 1호 제품 Merge10 개발 완료, 배포 승인 대기.
나머지 4개 브랜치는 사업기획 단계.

문서번호	10JO-CEO-20261004-02	**보고일**	2026년 10월 04일
보고자	10조 수석 (총괄 기획·지휘 본부)	**보고기간**	2026년 10월 4일 03:58 ~ 04:10
수신	대표이사 이상완	**분류**	경영진 보고용 · CONFIDENTIAL
검토	10조 수석 (Hermes Agent)	**상태**	대표 승인 대기

작 성	검 토	승 인
10조 수석	10조 수석	대표이사

목차

I. 보고 요약 (Executive Summary)

II. 5개 사업 브랜치 사업기획

— 1. 10조 북스 (10jo Books) — 플랫폼 브랜치

— 2. 10조 스튜디오 (10jo Studio) — 개발 브랜치

— 3. 10조 쇼츠 (10jo Shorts) — 숏폼 브랜치

— 4. 10조 롱폼 (10jo Longform) — 콘텐츠 브랜치

— 5. 10조 뮤직 (10jo Music) — 오디오 브랜치

III. 진행 이력

— 1. 10조 북스 (플랫폼)

— 2. 10조 스튜디오 (개발)

— 3. 10조 쇼츠 (숏폼)

— 4. 10조 롱폼 (콘텐츠)

— 5. 10조 뮤직 (오디오)

IV. 조직 관리

— 1. 조직 구성 (10개 부서)

— 2. 조직 운영 현황

V. 문제점 진단

— 1. 10조 북스 (플랫폼)

— 2. 10조 스튜디오 (개발)

— 3. 10조 쇼츠 (숏폼)

— 4. 10조 롱폼 (콘텐츠)

— 5. 10조 뮤직 (오디오)

VI. 마스터 액션 플랜

— 1. 10조 북스 (플랫폼)

— 2. 10조 스튜디오 (개발)

— 3. 10조 쇼츠 (숏폼)

— 4. 10조 롱폼 (콘텐츠)

— 5. 10조 뮤직 (오디오)

VII. 현재 상태

— 1. 핵심 지표

— 2. 사업 단계별 진행률

— 3. 브랜치별 진행률

VIII. 리스크 관리

IX. 대표 승인 요청

X. 결론

I. 보고 요약 (Executive Summary)

핵심 요약

1. 5개 사업 브랜치 전략 수립 — 10조 북스(플랫폼), 10조 스튜디오(개발), 10조 쇼츠(숏폼), 10조 롱폼(콘텐츠), 10조 뮤직(오디오).

2. 10조 스튜디오 1호 제품 Merge10 개발 완료 — 엑셀 다중 파일 병합 도구. E2E 8/8, 라이선스 6/6 통과. 배포 승인 대기.

3. 조직 10개 부서 역할 정의 — 총괄 기획·지휘 본부, 불편 발굴팀, 기획팀, 개발팀, 배포팀, 보고팀, 운영 감시, 안티그래비티, 검증팀, 배포팀.

4. 마스터 액션 플랜 — 브랜치별 단기(1주)·중기(1개월)·장기(1년) 액션 아이템 정의.

II. 5개 사업 브랜치 사업기획

1. 10조 북스 (10jo Books) — 플랫폼 브랜치

항목	내용
역할	1인 가상 AI 소프트웨어 회사의 지주회사. 불편 발굴 → 해법 도출 → 소프트웨어 개발 → 글로벌 서비스화 파이프라인 운영
비전	불편을 해소하는 소프트웨어로 세상을 더 편하게 만든다
목표	1년 내 ARR 1억 원, 10년 내 나스닥 상장
현재 단계	1호 제품 Merge10 개발 완료, 배포 승인 대기
핵심 자산	38건 불편 데이터, 사업계획서 v4.1, 10개 부서 조직, Kanban 보드, 크론 13개

2. 10조 스튜디오 (10jo Studio) — 개발 브랜치

항목	내용
역할	승인된 명세(spec.md)를 받아 소프트웨어를 개발. Claude Code(claude -p) 활용
현재 제품	Merge10 — 엑셀 다중 파일 병합 도구 (월 9,900원)
개발 상태	빌드 완료, E2E 8/8, 라이선스 6/6 통과
기술 스택	Next.js, TypeScript, React, Tailwind CSS
다음 제품	엑셀 자동 변환 (excel-auto-transform) — draft 단계

3. 10조 쇼츠 (10jo Shorts) — 숏폼 브랜치

항목	내용
역할	유튜브 쇼츠·틱톡 등 숏폼 콘텐츠 제작. 불편 해결 팁, 제품 홍보
현재 단계	사업기획 단계 — 콘텐츠 기획 미수립
목표	제품 인지도 확보, 트래픽 유입
필요 자원	영상 편집 AI 도구, 자막 생성 도구

4. 10조 롱폼 (10jo Longform) — 콘텐츠 브랜치

항목	내용
역할	유튜브 롱폼 영상, 블로그 기사, 팟캐스트 등 롱폼 콘텐츠 제작
현재 단계	사업기획 단계 — 콘텐츠 기획 미수립
목표	SEO 트래픽, 리드 생성
필요 자원	영상 제작 AI 도구, 음성 합성 도구

5. 10조 뮤직 (10jo Music) — 오디오 브랜치

항목	내용
역할	AI 음악 생성, 오디오 콘텐츠 제작. 브랜딩 사운드트랙
현재 단계	사업기획 단계 — 사업 모델 미수립
목표	브랜딩 음악, 콘텐츠 배경음악
필요 자원	AI 음악 생성 도구 (Suno 등)

III. 진행 이력

1. 10조 북스 (플랫폼)

일시	이벤트
2026-10-01	회사 설립
2026-10-02	조직도 작성, 부서별 역할 정의
2026-10-03	사업계획서 v4.1 완성, Merge10 개발 완료, GPU 활용 성공, 보고서 스킬 설치, Kanban 설치
2026-10-04	5개 브랜치 전략 수립, 마스터 액션 플랜 수립

2. 10조 스튜디오 (개발)

일시	이벤트
2026-10-03	Merge10 명세 승인, 개발 착수
2026-10-03	빌드 통과, E2E 8/8, 라이선스 6/6
2026-10-03	배포 사전 준비 (DEPLOY_PLAN.md, LAUNCH_PLAN.md)
2026-10-04	배포 승인 대기

3. 10조 쇼츠 (숏폼)

일시	이벤트
2026-10-04	브랜치 전략 수립 (사업기획 단계)

4. 10조 롱폼 (콘텐츠)

일시	이벤트
2026-10-04	브랜치 전략 수립 (사업기획 단계)

5. 10조 뮤직 (오디오)

일시	이벤트
2026-10-04	브랜치 전략 수립 (사업기획 단계)

IV. 조직 관리

1. 조직 구성 (10개 부서)

부서	담당 AI	역할	주요 스킬
총괄 기획·지휘 본부	10조 수석 (Hermes)	지시 배분·조율·검수·보고	10jo-ceo-ops
불편 발굴·리서치팀	하위 에이전트 (delegate)	불편 수집·시장 조사	10jo-pain-mining
기획팀	10조 수석	해법 도출·명세 작성	10jo-product-spec
소프트웨어 개발팀	Claude Code (claude -p)	코딩·테스트	10jo-build-mvp
배포·수익화팀	10조 수석	배포·결제·백업	10jo-deploy
경영 보고팀	10조 수석	현황 집계·보고서 작성	10jo-status-report
운영 감시	스크립트 (AI 미사용)	모델·백업 자동 점검	—
안티그래비티	Antigravity.exe	外部 AI 파트너	—
보고서 검증팀	10조 수석	보고서 검증·품질 관리	10jo-report-verification
보고서 배포팀	10조 수석	보고서 배포·Drive 업로드	10jo-report-distribution

2. 조직 운영 현황

항목	상태
Kanban 보드	10jo-studio, 태스크 5건 (전부 ready)
크론 13개	정상 운영
시간당 보고	안정 (00:00 성공, 01:00 실행 중)
GPU/Ollama	llama3.2:1b 설치, 현재 유휴
안티그래비티	프로세스 3개 실행 중

V. 문제점 진단

1. 10조 북스 (플랫폼)

문제	심각도	원인	영향
매출 0원	높음	배포 미승인	수익 없음
약관 4곳 미작성	높음	대표 정보 부재	배포 차단
2호 제품 기획 지연	중간	자원 집중	파이프라인 공백

2. 10조 스튜디오 (개발)

문제	심각도	원인	영향
배포 승인 대기	높음	대표 승인 게이트	출시 지연
약관 미작성	높음	대표 정보 부재	배포 차단
결제 연동 미준비	중간	대표 승인 게이트	수익화 지연

3. 10조 쇼츠 (숏폼)

문제	심각도	원인	영향
콘텐츠 기획 미수립	중간	브랜치 신규	콘텐츠 부재
AI 도구 미확보	중간	예산 제한	제작 지연

4. 10조 롱폼 (콘텐츠)

문제	심각도	원인	영향
콘텐츠 기획 미수립	중간	브랜치 신규	콘텐츠 부재
SEO 전략 미수립	중간	브랜치 신규	트래픽 부재

5. 10조 뮤직 (오디오)

문제	심각도	원인	영향
사업 모델 미수립	중간	브랜치 신규	수익 모델 부재
AI 음악 도구 미확보	중간	예산 제한	제작 지연

VI. 마스터 액션 플랜

1. 10조 북스 (플랫폼)

단기 (1주)

#	액션	담당	목적
1	대표 승인 요청 (배포·결제·도메인)	수석	배포 게이트 해소
2	약관 정보 4건 회신 요청	수석	약관 작성
3	2호 제품 후보 5개 선정	기획팀	파이프라인 준비

중기 (1개월)

#	액션	담당	목적
1	2호 제품 명세 작성	기획팀	개발 준비
2	10조 쇼츠 콘텐츠 기획	수석	브랜치 활성화
3	10조 롱폼 콘텐츠 기획	수석	브랜치 활성화

장기 (1년)

#	액션	담당	목적
1	ARR 1억 원 달성	전사	목표
2	나스닥 상장 준비	전사	비전

2. 10조 스튜디오 (개발)

단기 (1주)

#	액션	담당	목적
1	Merge10 배포 (승인 시)	배포팀	출시
2	결제 연동 (승인 시)	배포팀	수익화
3	엑셀 자동 변환 명세 승인 요청	기획팀	2호 제품

중기 (1개월)

#	액션	담당	목적
1	엑셀 자동 변환 개발	개발팀	2호 제품
2	3호 제품 기획	기획팀	파이프라인

장기 (1년)

#	액션	담당	목적
1	제품 라인업 5개 확보	전사	포트폴리오

3. 10조 쇼츠 (숏폼)

단기 (1주)

#	액션	담당	목적
1	콘텐츠 기획 수립	수석	브랜치 활성화
2	AI 영상 편집 도구 확보	수석	제작 준비

중기 (1개월)

#	액션	담당	목적
1	첫 콘텐츠 제작	수석	브랜치 가동
2	제품 홍보 콘텐츠	수석	인지도

장기 (1년)

#	액션	담당	목적
1	월 100개 콘텐츠	수석	트래픽

4. 10조 롱폼 (콘텐츠)

단기 (1주)

#	액션	담당	목적
1	콘텐츠 기획 수립	수석	브랜치 활성화
2	SEO 전략 수립	수석	트래픽

중기 (1개월)

#	액션	담당	목적
1	첫 콘텐츠 제작	수석	브랜치 가동
2	블로그 개설	수석	SEO

장기 (1년)

#	액션	담당	목적
1	월 50개 콘텐츠	수석	트래픽

5. 10조 뮤직 (오디오)

단기 (1주)

#	액션	담당	목적
1	사업 모델 수립	수석	브랜치 활성화
2	AI 음악 도구 확보	수석	제작 준비

중기 (1개월)

#	액션	담당	목적
1	첫 음악 제작	수석	브랜치 가동
2	브랜딩 사운드트랙	수석	브랜딩

장기 (1년)

#	액션	담당	목적
1	월 20개 음악	수석	포트폴리오

VII. 현재 상태

1. 핵심 지표

매출	불편 발굴	개발 완료	승인 대기
0 원	38 건	1 제품	3 건

2. 사업 단계별 진행률

단계	진행률	상태
불편 발굴	100%	완료
제품 개발	100%	완료
사업계획서	100%	완료
보고 체계	100%	완료
배포 준비	90%	약관 대기
외부 배포	0%	승인 대기
결제 연동	0%	승인 대기

3. 브랜치별 진행률

브랜치	진행률	상태
10조 북스	90%	배포 승인 대기
10조 스튜디오	90%	배포 승인 대기
10조 쇼츠	10%	사업기획 단계
10조 롱폼	10%	사업기획 단계
10조 뮤직	10%	사업기획 단계

VIII. 리스크 관리

리스크	확률	영향	대응	담당
배포 승인 지연	높음	높음	대표 승인 요청 지속	수석
약관 법률 리스크	중간	높음	배포 전 확정	배포팀
매출 0원 지속	높음	높음	배포 후 수익화	전사
2호 제품 지연	중간	중간	파이프라인 준비	기획팀
브랜치 활성화 지연	중간	중간	단기 액션 실행	수석

IX. 대표 승인 요청

🔔 승인 + 정보 요청 (2건)

A. 승인 3건

#	항목	비용	카드 ID
1	Merge10 외부 배포	0원	t_dcf50d31
2	결제 연동	0원	t_6b8c698b
3	도메인 구매	15,000원/년	—

B. 약관 정보 4건

#	필요 정보	카드 ID
1	사업자명	t_527491bb
2	고객 문의 이메일	t_527491bb
3	결제 연동 시점	t_527491bb
4	법률 검토 진행 여부	t_527491bb

X. 결론

5개 사업 브랜치 전략이 수립되었다.

- 10조 북스(플랫폼), 10조 스튜디오(개발), 10조 쇼츠(숏폼), 10조 롱폼(콘텐츠), 10조 뮤직(오디오)

10조 스튜디오 1호 제품 Merge10이 개발 완료되었다.

- 엑셀 다중 파일 병합 도구, 월 9,900원
- E2E 8/8, 라이선스 6/6 통과
- 배포 승인 대기

나머지 4개 브랜치는 사업기획 단계다.

- 10조 쇼츠·롱폼·뮤직은 콘텐츠 기획 미수립
- 단기 액션 플랜 수립 완료

배포를 막는 것은 승인 3건 + 약관 4곳이다. 회신 시 즉시 배포 착수.

문서 끝