CEO REPORT 2026년 10월 04일

대표이사 보고서

2026-10-04 21:00

> **Merge10 빌드 통과 · GPU 46% 가동 중**
> **배포·결제·약관 대표 승인 3건 대기**

불편	개발	배포	매출
48건(신규44·승인4) 건	1건(빌드OK) 건	0건 건	0원 원

핵심 판단

21:00 기준 Merge10 빌드 완료·외부 배포 승인 대기 — 배포 승인 시 즉시 릴리스 가능

문서번호	10JO-CEO-20261004-2100	**보고일**	2026년 10월 04일
보고자	10조 수석 (총괄 기획·지휘 본부)	**보고기간**	2026-10-04 20:00~21:00
수신	대표이사 이상완	**분류**	경영진 보고용 · CONFIDENTIAL
검토	10조 수석 (Hermes Agent)	**상태**	대표 승인 대기

작 성	검 토	승 인
10조 수석	10조 수석	대표이사

목차

I. 보고 요약 (Executive Summary)

II. 이번 기간 완료한 일

III. 조직 구성원별 업무 배치와 실적

IV. 문제와 해결

V. 현재 상태

VI. 앞으로 할 일 — 누가 무엇을 할 것인가

VII. 리스크 관리

VIII. 대표 승인 요청

IX. 결론

I. 보고 요약 (Executive Summary)

- **성과**: 불편 48건(신규44·승인4) 발굴, Merge10 빌드 통과(`npm run build` ✅, 타입 오류 0), GPU 가동(Ollama llama3.2:1b, 46%), 보고서 스킬 2종 신설.
- **조직운영**: 10개 부서 역할 정의, Kanban 5건 등록(승인대기 3), 크론 2개 운영 중.
- **문제**: Merge10 외부 배포·결제 연동·약관 사업자명 모두 대표 승인 대기 — 매출 0원 직접 원인.
- **결정필요**: 배포 승인, 결제 모델 단건 전환, 약관 정보 4건 회신 — 총 3건.

II. 이번 기간 완료한 일

- **제품 개발**: Merge10 MVP 빌드 통과(3페이지 정적 export), 검증 스크립트 전체 통과, 12파일 수정·커밋 전.
- **사업 기획**: 아이템 검증 종합판정(`draft/p0045_p0043_inventory_saas` 등 5개 디렉토리 신규).
- **기술 인프라**: 유령 모델 3개 제거, 폴백 체인 8→5, GPU Ollama 가동, 보고서 스킬 2종(v1.0) 신설.

III. 조직 구성원별 업무 배치와 실적

부서	담당	역할	이번 실적
총괄 기획·지휘 본부	10조 수석	지시 배분·검수·보고	보고서 v2.0 PDF 8건 작성, 크론 정책 확정
불편 발굴·리서치팀	하위 에이전트	불편 수집·시장 조사	불편 48건 누적(신규44)
기획팀	10조 수석	해법 도출·명세	Merge10 spec 승인
소프트웨어 개발팀	Claude Code	코딩·테스트	Merge10 빌드 OK, 검증 스크립트 통과
배포·수익화팀	10조 수석	배포·결제·백업	DEPLOY_PLAN·LAUNCH_PLAN 작성
경영 보고팀	10조 수석	현황 집계·보고서 작성	10jo-status-report v2.0 스킬 적용
보고서 검증팀	10조 수석	보고서 품질 관리	10jo-report-verification 신설
보고서 배포팀	10조 수석	보고서 배포·Drive 업로드	10jo-report-distribution 신설
안티그래비티	Antigravity.exe	외부 AI 파트너	브리지 가동, 지원 요청 완료
운영 감시	스크립트	모델·백업 자동 점검	크론 2개 운영

배치 방식: 대표 지시 → 수석이 부서 스킬로 분배 → delegate로 반복 작업 위임 → 결과 검수 후 보고. 자동 운영: 크론 2개(데일리 브리프 09:30, 정기 불편 발굴 10:00).

IV. 문제와 해결

문제: Merge10 외부 배포 13.8시간 대기, 결제 연동 미시작, 약관 사업자명·연락처 미확정 → 매출 0원.

해결: 대표 승인 3건 즉시 처리 요청. 배포 승인 시 `out/` 폴더 바로 릴리스 가능, 결제 모델은 단건 전환 검토 중.

문제: 크몽·숨고 자동 수집 불가(로그인 필요).

해결: 수동 조사로 전환, `01_pain_mining/reports/2026-10-03_크몽숨고_검증.md` 완료.

문제: 유령 모델(step-3.7-flash 429, ling-3.0-flash-fin/longcat-2.0 404) 폴백 오작동.

해결: 3개 제거, 폴백 체인 8→5로 축소, auxiliary 15개 실동작 모델로 교체.

V. 현재 상태

지표	값	변동
불편 발굴	48건 (승인4/신규44)	+10(전대비)
아이템 확정	1건 (Merge10)	무변동
기획 (spec approved)	1건	무변동
개발	1건 (빌드 OK, 커밋 전)	커밋 전 단계
배포	0건	무변동
매출	0원	무변동
대표 승인 대기	3건	무변동
Kanban 태스크	5건 (승인 3 / 진행 2)	무변동
GPU	46% (ollama llama3.2:1b)	가동 중
크론	2개 운영 중	기존 13개 → 현재 2개

VI. 앞으로 할 일 — 누가 무엇을 할 것인가

우선순위	항목	담당	의존
즉시	Merge10 외부 배포 승인	대표	승인만 필요
즉시	결제 연동 승인 + 단건 전환 검토	대표·수석	대표 결정
즉시	약관 사업자명·연락처 4건 회신	대표	대표 정보
단기	Merge10 git commit + 빌드 재확인	Claude Code	배포 승인 후
단기	시장 수요 검증 결과 확인 → 계속/중단 판정	검증팀(delegate)	high evidence.md
중기	다음 아이템 5개 중 선택	발굴팀	아이템 검증 완료

VII. 리스크 관리

리스크: Merge10 배포 지연 → 시장 기회 창 narrowing

대응: 외부 배포 승인 즉시 릴리스 (1시간 내 가능). 담당: 대표.

리스크: 결제 미연동으로 매출 발생 불가

대응: 단건 모델 전환 검토 중. 담당: 수석.

VIII. 대표 승인 요청

| ID | 항목 | 담당 | 효과 | |---|---|---|---| | t_dcf50d31 | Merge10 외부 배포 | Claude Code | 릴리스 즉시 시작, 첫 유저 확보 | | t_6b8c698b | 결제 연동 (단건 전환) | 10조 수석 | 월 9,900원 매출 경로 확보 | | t_527491bb | 약관 사업자명·연락처 | 10조 수석 | 법적 요건 충족, 배포 가능 |

IX. 결론

Merge10 빌드 통과로 기술적 준비 완료. 배포 승인 3건만 대표 결정이면 즉시 외부 릴리스 가능. GPU 가동으로 외부 API 비용 절감 시작. 조직 10부서 체제 안정적으로 운영 중이며, 병목은 대표 승인 대기 3건뿐.