CEO REPORT 2026년 10월 04일

10조 스튜디오 — 대표이사 보고서

불편 48건 · Merge10 빌드 완료 · 배포·결제 승인 3건 대기

> **불편 48건 발굴 · Merge10 빌드 완료**
> **배포 0건 · 매출 0원 — 대표 승인 3건 대기**

불편	기획	개발	배포
48건	1건	1건 진행	0건
건	건	건	건

핵심 판단

Merge10 빌드 통과·배포만 대기
결제·배포·약관 대표 승인 3건 필요

문서번호	10JO-CEO-20261004-01	**보고일**	2026년 10월 04일
보고자	10조 수석 (총괄 기획·지휘 본부)	**보고기간**	2026-10-04 23:00
수신	대표이사 이상완	**분류**	경영진 보고용 · CONFIDENTIAL
검토	10조 수석 (Hermes Agent)	**상태**	대표 승인 대기

작 성	검 토	승 인
10조 수석	10조 수석	대표이사

목차

I. 보고 요약 (Executive Summary)

II. 이번 기간 완료한 일

— 제품 개발

— 사업 기획

— 기술 인프라

III. 조직 구성원별 업무 배치와 실적

— 부서별 실적 (2026-10-04)

— 배치 방식

IV. 문제와 해결

V. 현재 상태

— KPI

— 인프라

VI. 앞으로 할 일 — 누가 무엇을 할 것인가

VII. 리스크 관리

VIII. 대표 승인 요청

IX. 결론

I. 보고 요약 (Executive Summary)

- **성과**: 불편 48건 발굴(신규 10건 추가), Merge10 빌드 통과, 아이템 검증 3건 진행 판정, 크론 4개 안정 운용
- **조직운영**: 10조 이사 총괄 체제 가동, Kanban 보드 5건(승인대기 3), 부서별 실적 누적 27건 완료
- **문제**: Merge10 외부 배포·결제 연동·약관 4건 전형 대표 승인 대기, 크몽·숨고 자동 수집 불가
- **결정필요**: Merge10 단건 전환 가격·모델 변경 승인, 외부 배포 승인, 결제 연동 승인 — 총 3건

II. 이번 기간 완료한 일

제품 개발

- Merge10 `npm run build` 통과, `out/` 정적 export 생성, 타입 오류 0
- 검증 스크립트 `verify.ts` 통과 — 헤더 자동 인식, 컬럼 매칭, 평탄화, 기간 접두사 오탐 방지

사업 기획

- 아이템 검증 종합 판정 작성 (P-0045/P-0043/P-0041 진행)
- 불편 발굴 리포트 작성 (신규 10건, 누적 48건)
- 로컬 모델 분석 검토 (llama3.2:1b 인사이트 3건 추출)

기술 인프라

- 크론 체크포인트 d4eeb93b70ad 23:00 정상 수행
- hermes proxy 가동 유지 (llm·aider·OpenCode 부활)
- 무료 AI 경로 감시 크론 정상

III. 조직 구성원별 업무 배치와 실적

부서별 실적 (2026-10-04)

부서	실적	건수	상태
발굴팀	유튜브/레딧/플레이리뷰 채널 불편 수집	10건 신규	✅ 완료
검증팀	아이템 시장 수치 조사·판정	3건 진행	🔄 진행
수석	크론 운영·모델 폴백·보고서 작성	5건	✅ 완료
보고팀	대표이사 보고서 v2.0 작성	1건	✅ 완료
배포팀	Merge10 배포 준비	0건	⏸ 대기

배치 방식

- Kanban 보드 `10jo-studio` 가동, 태스크 5건 등록
- 담당자 실제 프로필 기반 배정 (assignee trap 주기적 점검)
- 크론 자동 운영: 일일점검(08:10)·주간검증(화 10:00)·무료AI감시(20분)·시간당보고(00분)

IV. 문제와 해결

문제: 크몽·숨고 자동 수집 불가 (로그인 필요) — 수동 조사로 전환하여 진행

조치: 유튜브 3건 + 레딧 r/smallbusiness 5건 + 구글 플레이 리뷰 2건 수동 수집 → 10건 신규 불편 정의 완료

문제: 유령 모델 3개 발생 (step-3.7-flash 429, ling-3.0-flash-fin 404, longcat-2.0 404)

조치: 폴백·MoA·auxiliary에서 전부 제거, 폴백 체인 8→5개로 축소, auxiliary 15개 전부 실동작 모델 교체

V. 현재 상태

KPI

지표	값	Rag
누적 불만	48건 (승인 4 / 신규 44)	🟢
아이템 확정	1건 (Merge10)	🟢
기획(spec)	1건 승인	🟢
개발	1건 빌드 통과	🟡
배포	0건	🔴
매출	0원	🔴

인프라

- 크론 8개 운용 중 — 최근 1시간 executions 모두 정상
- 무료 AI 경로 5개 폴백 체인 실동작 검증 완료
- Ollama llama3.2:1b 추론 성공 (46% GPU 사용률)

VI. 앞으로 할 일 — 누가 무엇을 할 것인가

시기	업무	담당	의존
즉시	Merge10 외부 배포 승인	대표이사	—
즉시	결제 연동 승인	대표이사	사업자등록·약관
즉시	약관 4곳 회신	대표이사	대표 정보
단기	Merge10 로컬 검증 후 git commit	Claude Code	대표 승인
단기	P-0045/P-0043 통합 아이템 검증	검증팀	시장 수치 추가 확인
중기	다음 아이템 5개 중 선택	수석	검증팀 판정

VII. 리스크 관리

리스크	확률	영향	대응	담당
Merge10 배포 지연	높음	높음	대표 승인 시 즉시 배포팀 이관	대표이사
크몽·숨고 자동화 불가	높음	중간	수동 조사 유지, API 대안 탐색	발굴팀
로컬 모델 1B 한계	중간	중간	hermes proxy 폴백 체인 유지	수석
법령 API 미확보	중간	낮음	Merge10은 법적 리스크 낮아 보류	수석

VIII. 대표 승인 요청

1) Merge10 단건 전환 가격·모델 변경 — 월 9,900원 구독 → 단건 전환 가격 미결정. 선제 적용 시 고객 신뢰 리스크.

2) Merge10 외부 배포 승인 — GitHub Pages/Cloudflare Pages 배포. 이용약관 사업자명·연락처 선제 입력 필요.

3) 결제 연동 승인 — 토스페이먼츠/Stripe 연동 지점 설정. 대표 사업자 정보 대기.

IX. 결론

- 불편 발굴 48건으로 시장 수요 근거 확보, Merge10 빌드 통과로 MVP 준비 완료
- 조직 5부서 운용 중, Kanban으로 배치 투명화 — 하지만 배포·결제·약관 3건 모두 대표 승인 대기 상태
- 최대 병목: **대표 승인 없이는 배포·결제 모두 진행 불가**. 승인 시 1시간 내 배포 이관 가능
- 크몽·숨고 자동화는 차기 과제 — 수동 조사는 지속 가능하나 스케일 한계