CEO REPORT

2026년 10월 04일

2026-10-04 진행경과보고

검증 우선 체제 확립 및 아이템 3건 진행 판정

검증 우선 체제 확립 — 개발 전 사업가능성 증명 의무화
불편 48건 · 검증 3건 진행 판정 · 재부팅 복구 체계 구축

불편	검증	스펙	승인대기
48 건	3 건 진행	4 건	3 건

핵심 판단

3건 모두 '진행' 판정 — 크몽 237건 거래, 박스히어로 4,000팀 유료 고객 실증
P-0045+P-0043 통합 '재고관리 SaaS' 기획 착수 / 개발은 대표 승인 후

문서번호	10JO-CEO-20261004-05	**보고일**	2026년 10월 04일
보고자	10조 수석 (총괄 기획·지휘 본부)	**보고기간**	2026-10-04 17:50
수신	대표이사 이상완	**분류**	경영진 보고용 · CONFIDENTIAL
검토	10조 수석 (Hermes Agent)	**상태**	대표 승인 대기

작 성	검 토	승 인
10조 수석	10조 수석	대표이사

2026-10-04 진행경과보고 (17:50)

I. 보고 요약 (Executive Summary)

성과

- 아이템 검증 3건(P-0041·P-0043·P-0045) 데스크 리서치 완료 → **전건 '진행' 판정**
- 재부팅 자동 복구 체계 구축 (`resume_after_reboot.sh` 작성·테스트 통과)
- 로컬 모델(GPU) 기반 불편 분석 자동화 스크립트 작성·실행

조직 운영

- Kanban 카드 10건 전건 담당 지정 완료 (unassigned 0건)
- 크론 14개 전건 정상 가동

문제

- blocked 3건이 16시간 이상 대기 — 전부 대표 승인 게이트
- ready 카드 최고령 16.6시간 방치 → 카드 생성과 실행(디스패치)의 분리 문제

결정 필요

- Merge10 외부 배포 승인 / 결제 연동 승인 / 약관 4건 회신

II. 이번 기간 완료한 일

1. 사업 기획

아이템 검증 3건 — 전건 '진행' 판정

아이템	판정	핵심 근거
P-0045 재고 실시간 동기화	진행	크몽 104건 거래, 박스히어로 919개 리뷰·월 $30·4,000팀 유료 고객
P-0043 유료 전환 불투명	진행	크몽 237건+ 거래, 다크 넛지 자동결제 44.2%
P-0041 송장 수기 입력	진행	크몽 6건+숨고 2건 외주, 앱 리뷰 16.1만 개

통합 제안: P-0045 + P-0043 → "재고관리 SaaS"

- 같은 시장·같은 고객·같은 유료 모델
- 박스히어로 약점 정면 공략: 가격 투명성 + 온·오프라인 동기화 + 다중 위치 관리

검증 4단계 중 1단계 통과. 2단계(저평점 리뷰 20건 + 커뮤니티 5건) 진행 중.

2. 기술 인프라

재부팅 자동 복구 체계

- `_tools/resume_after_reboot.sh` 작성·테스트 통과
- 체크포인트 복원 → STATE.md → 백업·크론·Kanban 상태 확인 → 이어서 진행
- 체크포인트 30분 자동 저장 → 재부팅 시 최대 30분 분량만 손실

로컬 모델 불편 분석 자동화

- `01_pain_mining/scripts/mining/local_analyze.py` 작성
- Ollama llama3.2:1b + GPU RTX 3060 6GB, **추가 비용 0**
- 자막 7건 분석 실행 중

3. 정본화 반영

대상	내용
COMPANY_RULES.md 1절	사명에 "사업가능성 검증" 단계 추가, "개발 선행 절대 금지" 명문화
COMPANY_RULES.md 7-6절	재부팅 자동 복구 + C 드라이브 최소 사용 원칙
스킬 10jo-item-validation v2.0	개발 전 게이트 3문, 검증 4단계, 함정 5건
스킬 10jo-kanban v2.0	설치 상태표, 신규 명령, 함정 6건

III. 조직 구성원별 업무 배치와 실적

조직 구성 (10부서)

부서	담당	이번 기간 실적
불편 발굴팀	수석	불편 48건 유지, 로컬 분석 스크립트 신규
아이템 검증팀	수석	**3건 검증 완료, 전건 진행 판정**
기획팀	수석	통합 아이템 기획 착수
개발팀	Claude Code	대기 (승인 게이트)
배포팀	수석	blocked 2건 (승인 대기)
품질점검팀	수석	검증 스킬 v2.0
백업관리팀	수석	재부팅 복구 체계 구축
보고팀	수석	본 보고서
기술고문	Claude/Antigravity	대기
총괄	10조 수석	전체 지휘

배치 방식

검증 우선 체제로 전환. 대표 지시("개발 전 사업가능성 확인이 더 중요")에 따라

- 불편 발굴 → **사업가능성 검증** → 해법 도출 → 개발 → 서비스화
- 검증 미통과 아이템은 개발 단계로 넘기지 않음

자동 운영 체계

크론	주기	상태
체크포인트 (수시 저장)	30분	정상
대표이사 시간당 보고	1시간	정상
무료 AI 경로 감시	20분	정상
결과물 드라이브 동기화	30분	정상
일일 백업	매일 03:00	정상
주간/월간 백업	일 04:00 / 1일 05:00	정상
정기 불편 발굴	월·수·금 10:00	정상
주간 아이템 검증	화 10:00	정상

크론 총 14개, 전건 enabled.

IV. 문제와 해결

문제 1: 카드가 쌓이는데 실행이 안 됨

상황: ready 카드 최고령 16.6시간 방치. 담당 없는 카드 2건 존재.

원인: 카드 생성(`kanban create`)과 실행(디스패치)이 분리되어 있었고, 담당 지정을 하지 않았다.

해결: 전건 담당 지정 완료. `10jo-kanban` v2.0에 "카드 등록 시 담당 지정 필수" 규칙 추가.

문제 2: 재부팅 복구 스크립트 경로 오류

상황: `resume_after_reboot.sh` 첫 실행 시 `D:WdW10jo_StudioW...` 경로 오류.

원인: MSYS가 `/d/10jo_Studio`를 `D:WdW10jo_Studio`로 변환.

해결: 네이티브 경로(`D:/10jo_Studio`)로 변경. 재테스트 통과.

문제 3: 로컬 모델 분석 시간 초과

상황: llama3.2:1b가 7개 파일 순차 처리 시 5분 초과.

해결: 백그라운드 실행으로 전환. 파일당 1초 대기 추가.

V. 현재 상태

KPI

지표	값	상태
불편 발굴	48건	정상
아이템 검증	3건 진행 판정	정상
스펙 작성	4건 (draft)	정상
개발 프로젝트	4건 (merge10 + app1~3)	대기
배포	1건 (merge10, 로컬만)	**차단**
대표 승인 대기	3건	**차단**

진행률

- **불편 발굴 → 검증:** 3/48건 (6.3%)
- **검증 → 기획:** 1건 착수 (통합 아이템)

- **기획 → 개발:** 0건 (승인 게이트)
- **개발 → 배포:** 0건 (승인 게이트)

인프라

- CPU 16논리코어 / RAM 31.74GB
- GPU RTX 3060 6GB (유휴 → 로컬 분석에 활용 중)
- C: 145.3GB 여유 / D: 275.3GB 여유
- Hermes 프록시: `http://127.0.0.1:8645/v1` (cost=0)

조직 운영 현황

- Kanban: ready 7 / blocked 3 / running 0 / done 0
- 크론: 14개 전건 enabled
- 체크포인트: 30분 주기 자동 저장

VI. 앞으로 할 일 — 누가 무엇을 할 것인가

즉시 (24시간 내)

할 일	담당	의존
P-0045+P-0043 2단계 실증 완료	수석	하위 에이전트 (진행 중)
P-0041 2단계 실증 완료	수석	하위 에이전트 (진행 중)
로컬 모델 분석 결과 확인	수석	백그라운드 (진행 중)
약관 4건 초안 작성	수석	**대표 확인 필요**

단기 (1주)

할 일	담당	의존
통합 아이템 spec.md 작성	수석	2단계 실증 완료
3단계 지불의향 확인 (랜딩페이지)	수석	spec 완료
Merge10 배포	배포팀	**대표 승인**
결제 연동	배포팀	**대표 승인**

중기 (1개월)

할 일	담당	의존
4단계 최소 판매 (수동 서비스)	수석	3단계 통과
MVP 개발 착수	개발팀	**대표 승인**
쇼츠·롱폼·뮤직 브랜치 착수	수석	본업 아이템 완료 후

VII. 리스크 관리

리스크	확률	영향	대응	담당
서버 다운으로 작업 손실	중	높음	체크포인트 30분 + 재부팅 복구 스크립트	수석
승인 지연으로 매출 0 지속	높음	높음	blocked 3건 우선 해소 요청	수석
검증 없이 개발 착수 유혹	중	높음	개발 전 게이트 3문 + 스킬 v2.0	수석
로컬 모델 품질 부족	중	중	1b 모델 한계 — 필요시 상위 모델 검토	수석
C 드라이브 용량 부족	낮음	중	D 드라이브 원칙 준수, 145GB 여유	수석

VIII. 대표 승인 요청

승인 1: Merge10 외부 배포

- **비용:** 0원 (GitHub Pages / Cloudflare 무료)
- **담당:** 배포팀
- **효과:** 개발 완료 제품을 실제 사용자에게 노출, 첫 피드백 확보
- **판단 요청:** 승인 / 보류

승인 2: 결제 연동

- **비용:** 0원 (Stripe 무료 티어, 수수료만 발생)
- **담당:** 배포팀
- **효과:** 매출 발생 경로 확보
- **판단 요청:** 승인 / 보류

승인 3: 약관 4건 회신

- **비용:** 0원
- **담당:** 수석 (초안 작성) → 대표 (최종 확인)

- **효과:** 법적 리스크 해소, 배포 전제 조건 충족
- **판단 요청:** 초안 작성 진행 여부

IX. 결론

성과

- 검증 우선 체제 확립 — 대표 지시를 규칙·스킬로 정본화
- 아이템 3건 전건 '진행' 판정 — 크몽 237건 거래, 4,000팀 유료 고객 등 실증 확보
- 재부팅 복구 체계 구축 — 개인컴퓨터 서버 리스크 대응

조직 운영 평가

- 10부서 체제 유지, 크론 14개 전건 정상
- Kanban 담당 지정 완료 (unassigned 0건)
- **개선 필요:** 카드 생성과 실행의 분리 문제 — 디스패치 규칙 정본화 완료

남은 병목

- **대표 승인 3건이 16시간 이상 대기 중.** Merge10은 개발 완료 상태에서 매출 0을 유지하고 있다.
- 이 3건이 풀리지 않으면 검증·기획 작업이 아무리 진행되어도 매출로 연결되지 않는다.

수석 의견: 검증 작업은 순조롭다. 그러나 **승인 게이트가 회사의 실제 병목**이다. 대표님의 결정을 요청한다.