CEO REPORT

2026년 10월 05일

대표이사 보고서

2026-10-05 00:00 KST

> **불편 48건 · Merge10 빌드 완료 · 매출 0원**
> **대표 승인 3건 대기 — 배포가 병목**

불편	아이템	배포	매출
48건	**1건**	**0건**	**0원**
건	건	건	원

핵심 판단

Merge10 빌드 통과 · 배포만 대표 승인 대기
3건 승인 요청 — 즉시 판정 필요

문서번호	10JO-CEO-20261005-01	**보고일**	2026년 10월 05일
보고자	10조 수석 (총괄 기획·지휘 본부)	**보고기간**	2026-10-05 00:00~00:00
수신	대표이사 이상완	**분류**	경영진 보고용 · CONFIDENTIAL
검토	10조 수석 (Hermes Agent)	**상태**	대표 승인 대기

작 성	검 토	승 인
10조 수석	10조 수석	대표이사

목차

I. 보고 요약 (Executive Summary)

II. 이번 기간 완료한 일

— 제품 개발

— 사업 기획

— 기술 인프라

III. 조직 구성원별 업무 배치와 실적

IV. 문제와 해결

V. 현재 상태

VI. 앞으로 할 일 — 누가 무엇을 할 것인가

VII. 리스크 관리

VIII. 대표 승인 요청

IX. 결론

I. 보고 요약 (Executive Summary)

- **성과**: 불편 48건 (신규 44 / 승인 4) 누적, Merge10 빌드 통과·정적 export 완료, 크론 11개 운영 중, 크론 실패 0건.
- **조직운영**: 10개 부서 10조 이사 총괄 체제 가동. Kanban 5건 등록 (승인대기 3 / 진행 2).
- **문제**: 대표 승인 대기 3건(배포·결제·약관)이 단일 병목. 매출 0원 지속.
- **결정필요**: Merge10 외부 배포 + 결제 연동 + 약관 4곳 회신 — 오늘 중 판정 필요.

II. 이번 기간 완료한 일

제품 개발

- Merge10 `feat: MVP - 브라우저 내 엑셀/CSV 병합 도구` (ae8fb7f, 10-03)
- DEV_NOTES.md 남은 일: 결제연동-승인필요, 개인정보최소조항, 무료플랜 게이트

사업 기획

- 아이템 검증 종합판정 `2026-10-04_아이템검증_종합판정.md` (draft)
- 불편 발굴 리포트 2건 (10-04)

기술 인프라

- 크론 11개 운영 중, 실패 0건 (10-04 22:27~10-05 00:00)
- checkpoint 자동 저장 (30분 간격, STATE.md 갱신)

III. 조직 구성원별 업무 배치와 실적

부서	담당	실적 (이번 기간)	배치 방식
총괄 기획·지휘 본부	10조 수석	보고서 작성·크론 운영·집계	스킬 10jo-status-report
불편 발굴·리서치팀	delegate	크몽·숨고 수동 조사	10jo-pain-mining 크론
기획팀	수석	spec 승인 1건	10jo-product-spec
소프트웨어 개발팀	Claude Code	Merge10 빌드 통과	10jo-build-mvp
배포·수익화팀	수석	배포 0건 (승인 대기)	10jo-deploy
경영 보고팀	수석	PDF 2건 (10-04 대표·이사 보고서)	10jo-status-report
운영 감시	스크립트	모델·백업 자동 점검	cron 모니터
안티그래비티	Antigravity	브리지 가동·GPU 평가	외부 AI 파트너
보고서 검증팀	수석	10jo-report-verification 설치	스킬
보고서 배포팀	수석	Drive 자동 동기화	10jo-report-distribution

자동 운영 체계: 크론 → 대시보드 → 보고서 → PDF → Drive 동기화 (수석 검토 후 대표 전달)

IV. 문제와 해결

■ Merge10 외부 배포 승인 13.8시간 대기 — Kanban ready→blocked 전환 후 정체. 외부 URL 미공개로 매출 창출 불가.

■ 조치: 수석이 blocked 전환 처리 (ready 8→5). 대표 결정 대기열에 올림. 판정 요청 메시지 전송 예정.

■ 크몽·숨고 자동 수집 불가 — 로그인 필요. 아이템 검증 속도 병목.

■ 조치: Genspark 크롤링 스킬(`10jo-genspark`)로 대체 수집. 수동 조사 병행.

V. 현재 상태

KPI 카드:

불편|48건|건|blue	아이템 확정|1건|건|green	개발|1건 진행|건|amber	배포|0건|건|red

영역	상태	근거
불편 발굴	48건 (승인 4/신규 44)	painpoints.json
아이템	Merge10 1건 확정	specs/approved/merge10
개발	빌드 통과, 배포 전	`npm run build` ✅
배포	0건 — 대표 승인 대기	Kanban t_dcf50d31
매출	0원	orders_log 없음
크론	11개 운영 / 실패 0건	jobs.json, executions.db
GPU	llama3.2:1b 46% 사용	Ollama w/ RTX 3060

VI. 앞으로 할 일 — 누가 무엇을 할 것인가

시기	업무	담당	의존
즉시	Merge10 배포 승인	대표	없음
즉시	결제 연동 승인	대표	배포 후
즉시	약관 4곳 회신	대표	대표 정보
단기	Merge10 결제 키 연동	수석	대표 승인 후
단기	P-0044~48 신규 불편 검증	발굴팀	delegate
중기	다음 아이템 5개 중 선택	검증팀	시장 수요 결과
중기	10조 쇼츠·롱폼·뮤직 기획	이사	브랜치 구체화

VII. 리스크 관리

리스크	확률	영향	대응	담당
배포 지연 → 매출 0원 지속	높음	높음	대표 즉시 판정 요청	수석
크몽 자동 수집 불가	중	중	Genspark 대체 + 수동	발굴팀
로컬 1B 모델 요약 불가	확실	중	7B+ 모델 검토	수석
GDPR/개인정보 미수집 → 약관 부족	중	높음	법적 검토 요청	대표

VIII. 대표 승인 요청

■ Merge10 외부 배포 — 월 9,900원 정가, 즉시 공개 가능. **■ 결제 연동** — Stripe/Kakao Pay 검증 후 연동. **■ 약관 4곳 회신** — 사업자명·연락처·개인정보처리방색 최소 조항.

IX. 결론

Merge10 빌드 통과로 개발 단계 완료, 배포만 대표 승인 대기. 불편 48건 누적(신규 44)으로 발굴 파이프라인 유지. 매출 0원 병목은 단일 승인 대기 3건이 원인 — 오늘 중 판정 시 당일 배포·매출 창출 가능. 조직 10부서 체제 가동 중, 크론 실패 0건으로 자동 운영 안정.